	Lį	) Data	Osoba	Zadanie	Czasochłonność	Uwagi Kierownik	Uwagi Prowadzący
kwiecień		1 26.04.2025	Michał Lewczyński	Utworzenie i konfiguracja bazy danych SQLite - tworzenie pliku database.db i konfiguracja połączenia	1,5h		
		2 26.04.2025	Michał Lewczyński	Przygotowanie środowiska Python - instalacja virtualenv, tworzenie pliku requirements.txt z potrzebnymi bibliotekami	2,0h		
		3 26.04.2025	Michał Lewczyński	Stworzenie i konfiguracja repozytorium na GitHubie - utworzenie struktury folderów i dodanie gitignore	2,0h		
		4 26.04.2025	Kamil Ilczuk	Tworzenie modelu Użytkownika - implementacja klasy z polami (id, login, hasło, rola)	1,5h		
		5 26.04.2025	Kamil Ilczuk	Tworzenie modelu Produktu - implementacja klasy z niezbędnymi polami	1,5h		
		6 26.04.2025	Kamil Ilczuk	Tworzenie modelu Zamówienia - implementacja klasy z polami i powiązaniami	1,5h		
		7 27.04.2025	Kamil Ilczuk	Tworzenie modelu Recenzji - implementacja klasy z relacjami do produktu i klienta	1,5h		
		8 27.04.2025	Kamil Ilczuk	Inicjalizacja bazy danych - przygotowanie skryptu tworzącego tabele i dodającego przykładowe dane	2,5h		
		9 27.04.2025	Kacper Głąb	Tworzenie szkieletu aplikacji FastAPI - utworzenie głównego pliku i konfiguracja	2,0h		
maj/czerwiec		0 30.05.2025	, ,	Implementacja rejestracji użytkownika - tworzenie endpointu rejestracyjnego z walidacją	1,5h		
		1 30.05.2025	,	Stworzenie strony rejestracji - formularz z podstawową stylizacją Testowanie funkcji rejestracji - sprawdzenie działania i poprawności obsługi	2,5h		
	1	2 30.05.2025	Michał Lewczyński	błędów	1,5h		
	1	3 31.05.2025	, ,	Implementacja logowania użytkownika - tworzenie endpointu logowania i weryfikacji	2,0h		
	1	4 31.05.2025	Arek Pietrzyk	Stworzenie strony logowania - formularz z obsługą błędów Uruchomienie migracji bazy danych - sprawdzenie poprawności działania	2,5h		
	1	5 31.05.2025	Kamil Ilczuk	modeli Implementacja wyświetlania produktów - tworzenie endpointu z różnymi	1,5h		
	1	6 31.05.2025	Kacper Głąb	wersjami widoku	2,0h		
	1	7 01.06.2025	·	Stworzenie strony głównej sklepu - wyświetlanie produktów z filtrowaniem	2,0h		
			Michał Lewczyński	Testowanie funkcji wyświetlania produktów - weryfikacja działania filtrów Implementacja dodawania produktów - tworzenie endpointu z walidacją	1,0h		
	Н	9 01.06.2025		uprawnień Stworzenie panelu sprzedawcy - projektowanie interfejsu zarządzania	2,0h		
	2	0 01.06.2025	Arek Pietrzyk	produktami	2,0h		
	2	1 01.06.2025	Michał Lewczyński	Testowanie operacji na produktach - sprawdzenie dodawania, edycji i usuwania Tworzenie modelu Koszyka - implementacja klasy z powiązaniami do	2,0h		
czerwiec	2	2 13.06.2025	Kamil Ilczuk	użytkownika	1,5h		
	2	3 13.06.2025	Kacper Głąb	Implementacja funkcji koszyka - tworzenie endpointu dodawania do koszyka	1,5h		
	2	4 13.06.2025	Arek Pietrzyk	Stworzenie strony koszyka - wyświetlanie zawartości z możliwością modyfikacji	2,0h		
	2	5 13.06.2025	Michał Lewczyński	Testowanie funkcji koszyka - sprawdzenie dodawania i usuwania produktów	2,0h		
	2	6 13.06.2025	Kamil Ilczuk	Rozszerzenie modelu Zamówienia - dodanie nowych pól i relacji	1,5h		
		7 14.06.2025	Kacper Głąb	Implementacja finalizacji zamówienia - tworzenie endpointu realizacji zakupu	2,0h		
	2	8 14.06.2025	Arek Pietrzyk	Stworzenie strony potwierdzenia zamówienia - wyświetlanie podsumowania zakupu	2,5h		
	2	9 14.06.2025	Michał Lewczyński	Testowanie ścieżki zamówienia - sprawdzenie pełnego procesu zakupowego	2,0h		
	3	0 14.06.2025	Kamil Ilczuk	Dopracowanie modelu Recenzji - dodanie ograniczeń i powiązań	2,0h		
		1 14.06.2025 2 14.06.2025		Implementacja dodawania recenzji - tworzenie endpointu z walidacją Stworzenie widoku recenzji - wyświetlanie ocen i komentarzy produktu	2,0h 1,5h		
		3 15.06.2025		Testowanie funkcji recenzji - sprawdzenie dodawania i wyświetlania	1,5h		
	3	4 15.06.2025	Kamil Ilczuk	Implementacja systemu ról użytkowników - dodanie middleware do weryfikacji uprawnień	3,0h		
	3	5 15.06.2025	Kacper Głąb	Stworzenie panelu administracyjnego (backend) - implementacja endpointu zarządzania użytkownikami	1,5h		
	3	6 15.06.2025	Arek Pietrzyk	Stworzenie panelu administracyjnego (frontend) - projektowanie interfejsu zarządzania użytkownikami	2,0h		
		15.06.2025	Kacper Głąb	Stworzenie modułu umożliwiającego generowanie raportów dotyczących sprzedaży oraz aktywności użytkowników (np. wystawianie i kupowanie			
	3	7		ebooków) w celu analizy wyników projektów.	1,5h		
lipiec	3	8 06.07.2025	Michał Lewczyński	Testowanie funkcji administracyjnych - sprawdzenie zarządzania użytkownikami	2,0h		
	3	9 06.07.2025	Kamil Ilczuk	Optymalizacja i porządkowanie kodu - sprawdzenie spójności modeli i indeksów	3,0h		
	4	06.07.2025	Michał Lewczyński	Przygotowanie dokumentacji technicznej - opisanie architektury i instrukcji obsługi	4,0h		
		1 06.07.2025	Michał Lewczyński	Przygotowanie prezentacji projektu - opracowanie slajdów i zbieranie informacji	0,5h		
	4	2 06.07.2025	Kacper Głąb	Wprowadzanie zmian po stronie backendu - optymalizacja kodu i aktualizacja dokumentacji API	2,5h		
	4	3 06.07.2025	Wszyscy	Finalne testy systemu - kompleksowe sprawdzenie wszystkich funkcjonalności	1,0h		